

Số: 440/QĐ-CTHADS

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa hệ thống cửa
trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang**

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tư pháp phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng Cục Thi hành án dân sự và cơ quan Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TCTHADS ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Tờ trình số: 254 /CTHADS-TTr của Tổ quản lý công trình sửa chữa trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa hệ thống cửa trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: sửa chữa hệ thống cửa trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.
2. Chủ đầu tư: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

3. Qui mô, giải pháp thiết kế công trình: Tháo dỡ và thay mới toàn bộ hệ thống cửa đi, cửa sổ phía trước trụ sở cơ quan.

4. Địa điểm xây dựng: Thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang.

5. Loại cấp công trình: Công trình cấp IV.

6. Tổng mức đầu tư: (Làm tròn) **135.000.000 đồng**
(*Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn*)

Trong đó :

- Chi phí xây dựng: **135.000.000 đồng**

7. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

8. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Kế toán HC (phối hợp);
- Lưu: VT, HSSCCT.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tuyên