

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội khóa XIII ban hành;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định 1740/QĐ-BTP ngày 01 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định 1261/QĐ-KHTC, ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 952/QĐ-TCTHADS ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Công văn số 624/TCTHADS-KHTC ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-CTHADS ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 321/BCTĐ-KHTC ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Vụ Kế hoạch – Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Tờ trình số 895/TTr-CTHADS, ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nội dung chi tiết của từng gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo những nội dung cần lưu ý tại điểm 4, mục II Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 321/BCTĐ-KHTC ngày 12 tháng 11 năm 2020; Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện giám sát, theo dõi quá trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thi công công trình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Chi cục THADS huyện Duyên Hải (để p/h);
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, KHTC.



Nguyễn Quang Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trụ sở Chi cục THADS huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

(Kèm theo Quyết định số 930/QĐ-TCTHADS, ngày 12 tháng 11 năm 2020)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên tổ chức, cá nhân giám sát
I	Dịch vụ tư vấn	588.173.338							
1	Quản lý dự án	162.291.245	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án	
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT xây dựng và lắp đặt thiết bị	26.702.398	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị	6.181.110	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	
4	Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị	223.354.438	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công	
5	Thủ tải cọc	65.665.000	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	
6	Kiểm tra công tác nghiệm thu	40.609.897	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Hợp đồng trọn gói	45 ngày	

7	Kiểm toán	63.369.250	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn	7.479.144					
8	Bảo hiểm công trình	7.479.144	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
III	Xây lắp	7.187.768.327					
9	Gói thầu thi công xây lắp	7.187.768.327	Vốn ngân sách	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2020	Hợp đồng trọn gói	360 ngày
	- Chi phí xây dựng: - Thiết bị bàn ghế trụ sở làm việc, máy lạnh, hệ thống camera, cây xanh, rèm cửa, báo cháy...	6.799.221.880					
	- Chi phí dự phòng 2%	252.562.009					
		135.984.438					
	Tổng giá trị các gói thầu	7.783.420.809 đồng					

Ghi chú:

- Giá gói thầu là tạm tính xác định dựa trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án đã được Tổng cục THADS phê duyệt tại Quyết định số 922/QĐ-TCTHADS ngày 11 tháng 11 năm 2020. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra dự toán và cập nhật giá các gói thầu theo quy định trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Chủ đầu tư chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng khi đã có mặt bằng để triển khai dự án.

